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湖南航信发票管理系统V5.2.00_需求变更评审报告
文档编号: HNHX17_FP_XQBGPS001
	基本信息

	项目名称
	湖南航信发票管理系统

	项目级别
	 eq \o\ac(□,√) 标准    □简易   □ 其他
	项目经理
	李丹

	项目概述
	数据处理过程由：单据组合——单据处理——发票开具——发票查询，变更为：单据组合——发票开具——发票查询。



	评审申请人
	
	建议评审时间
	   2017 年09 月 24 日

	评审所属阶段
	□规划阶段         eq \o\ac(□,√) 需求分析阶段   □ 系统设计阶段  

□ 实现与测试阶段  □ 系统验收阶段   □ 安装运行阶段   □  其它

	评审准则
	项目规划评审准则——

· 项目的目标和要求是否明确？
· 针对项目确定过程、文件和资源的需求合理？
· 具有配置管理、质量管理、风险管理的内容吗？是否合理？
· 有明确的项目完成时间和接收准则？
· 有明确的项目组角色、角色关系及角色任务的定义？
· 有明确的项目进度、里程碑及项目监督机制的定义？
· 项目开发计划的可实现性如何？
· 遵循公司项目开发流程的标准？



	评审需提交

的资料
	1． 湖南航信发票管理系统5.2.00_需求变更控制报告01
2． 湖南航信发票管理系统5.2.01版需求规格说明书

	评审批准人

（审核人）

意  见
	· 同意评审

  由  李丹      担任评审负责人，按评审流程开展评审工作。

评审方式：□ 正式评审（会议评审）

       □非正式评审（□ Email会签 □ 审查 □ 抽查 □ 其他）

评审级别： eq \o\ac(□,√)  部门级    □子部门级   □ 项目组内

· 暂不评审

原因：□ 方案不成熟  □ 资料不完整  □ 评审计划变更  □ 其他

     其他——注明原因；

	
	签 字
	
	日 期
	年   月   日


	评 审 意 见 及 结 果

	评审时间
	

	评审

问答

记录
	1、问题1：产品开发技术是否成熟。
   回答1：产品开发技术已趋于成熟。
2、问题2：变更是否会推迟产品发布时间。
2、回答:项目组通过软件开发人员周末的措施冲抵该需求变更可能影响5.2.00版本的发布日期，确保版本能够够按预定日期发布


	
	记录人签名
	
	日    期
	年   月  日

	评 审

人员签名
	

	其他参与

人员签名
	

	评审意见

汇    总
	一、缺陷识别

序号

缺陷描述

严重性

建议缺陷解决方案

1

项目计划中权重分配未定

一般

建议协商明确

2、

3、

4、

5、

 二、总体评价及建议

计划合理，文档齐全，符合评审条件，验证通过。

	评审结论
	□ 评审通过：工作产品合格，“无需修改，不必再审”；

□ 评审通过：工作产品合格，“需要轻微修改，但不必再审核”；

□ 评审基本通过：工作产品基本合格，“需要作少量修改，之后通过审核即可”；

· 评审不通过：工作产品不合格，“需要作比较大的修改，之后必须重新对其评审”；

· 评审不通过：工作产品不合格，“需要考虑取消该项目，或变更项目负责人”

	建议整改完成时间
	                                  年   月   日

	评审负责人签字
	 
	日　期
	  年  月  日

	缺陷修正及验证（如果使用缺陷跟踪软件，则无需填写下表）

	序号
	缺陷内容
	修正措施
	实施结果
	审核人意见、签字

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	缺陷修正

验证情况
	验证结论：

             验证通过

	
	验证人签字
	
	日 期
	 年 月  日


	
	4 / 4



[image: image1.png]