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1. 引言
1.1. 编写目的
开票服务器前置管理平台（以下简称管理平台）是为湖南邮政定制开发的一套防伪税控“升级版”软件解决方案。通过本套系统，湖南邮政营业厅的“电商平台”系统直接调用管理平台的API接口，提交开票报文信息，管理平台收到报文信息后，再调用开票服务器API接口，可以实现前台业务人员在湖南省邮政营业厅的“电商平台”系统中开具符合国税要求的增值税普通发票，从而替代目前使用的通用机打发票，满足国税的税收监控要求。

为保证测试任务的顺利进行，更好的保证系统功能，特编写此计划，测试组请根据此计划合理安排测试工作。
1.2. 术语

	缩写、术语
	解 释

	双代系统
	湖南省国家税务局委托湖南省邮政局开具通用机打国税普通发票，邮政在给顾客开具国税普通发票时，代征国税项目税金、代征地税项目税金，所征收的税款，实时划拨国库专用账户。


1.3. 测试标准

单元测试测试用例标准需符合详细设计说明书的标准，系统测试测试用例标准需符合用户需求说明书的标准。
1.4. 参考资料

《发票管理平台V1.0_软件需求规格说明书》
《发票管理平台V1.0_功能点与项目计划》
2. 任务概述

2.1. 人员安排
	角色
	姓名
	主要工作职责
	测试参与度

	项目经理
	邓毅伟
	项目总负责人
	30%

	开发组
	周巨
	协助测试搭建测试环境、参与测试评审等
	40%

	
	    郑康怡
	
	40%

	测试组

	蔡杰
	编制测试计划、测试用例

参与单元测试与集成测试

进行缺陷记录
	100%


2.2. 测试环境

本次项目测试所需硬件为：

操作系统：

· win7

开发平台：

· eclipse、Edit Plus

数据库管理系统：

· Mysql5.7 

所需工作人员：

· 发票管理软件系统相关开发人员与测试人员
2.3. 测试工具

无
3. 测试策略
3.1. 测试用例要求

3.1.1. 测试用例编号规则

系统名称-测试类别-测试对应的功能模块首字母-序号

例：发票管理平台-系统测试-发票管理 -01（INVOICE-SYS-FPGL-01）
3.1.2. 测试用例的编写规范

测试用例至少包括以下要素：

与测试需求的对应关系

测试用例的编写人
测试用例的实现目标


测试用例的输入及输出
3.1.3. 测试用例的管理办法

用EXCEL编辑测试用例，用禅道系统进行测试用例的管理。 

3.2. 测试方案

3.2.1. 单元测试

	测试目标
	单元模块代码是否按概要设计来编写

	测试重点与优先级
	测试范围：覆盖所有功能模块
重点与优先级：接口/逻辑

	测试类型
	单元测试

	测试输入
	详细设计说明书

	测试输出
	单元测试报告

	测试结束标准
	覆盖所有代码路径，不存在边界值/死循环问题。

	测试案例覆盖要求
	100%

	BUG记录要求
	全部记录（100%）

	测试实施人
	周巨


3.2.2. 系统测试

	测试目标
	满足软件需求说明书上的要求

	测试重点与优先级
	测试范围：软件需求说明书所描述的功能

重点与优先级：功能

	测试类型
	回归测试、界面测试

	测试输入
	系统测试用例

	测试输出
	缺陷报告

	测试结束标准
	所计划的测试已全部执行，测试结果通过了专门小组的评审。遗留缺陷的数量为：（致命）等于0个，（严重）等于0个，（一般）等于0个，（轻微）小于等于3个，（建议）小于等于5个。

	测试案例覆盖要求
	100%

	BUG记录要求
	全部记录（100%）

	测试实施人
	蔡杰


3.2.3. 验收测试

	测试目标
	按用户需求说明书以及软件需求规格说明书来进行，100%达到用户的需求

	测试重点与优先级
	测试范围：用户需求说明书所描述的需求

重点与优先级：评审以及报表模块

	测试类型
	功能测试，性能测试

	测试输入
	测试用例

	测试输出
	验收测试报告

	测试结束标准
	所计划的测试已全部执行，测试结果通过了专门小组的评审。遗留缺陷的数量为：（致命）等于0个，（严重）等于0个，（一般）等于0个，（轻微）小于等于3个，（建议）小于等于5个。

	测试案例覆盖要求
	100%覆盖

	BUG记录要求
	100%记录

	测试实施人
	蔡杰


3.3. 测试缺陷管理

3.3.1. 缺陷记录

 在软件测试的各流程中，发现的软件缺陷统一记录到禅道系统。

3.3.2. 有疑议缺陷的确认

测试组与开发组对缺陷的处理意见产生分歧时，先由项目组内部讨论，不能解决由项目经理协调解决，仍有分歧则请高层领导做最终确认。

3.3.3. 缺陷的统计与分析

在每个阶段对缺陷进行统计，采用折线图和直方图对其分布率进行分析。

4. 主要进度安排

	阶段
	测试工作
	输出
	时间安排
	实施人
	备注

	需求阶段
	参与项目计划制定

编制测试计划
	测试总体计划
	2017.9.6前完成
	蔡杰
	

	设计阶段
	编制功能测试用例


	测试用例
	2017.9.25至2017.10.10
	蔡杰
	

	编码阶段
	单元测试
	经过测试的程序、单元测试BUG记录
	2017.10.26前完成
	周巨
	

	集成阶段
	系统测试
	测试整个系统，bug记录
	2017.11. 01前完成
	蔡杰
	

	验收阶段
	验收测试
	验收测试报告、缺陷跟踪表
	2017.11.10前完成
	蔡杰
	


5. 工作汇报

	汇报方式
	频度
	汇报对象

	周报
	每周一次
	项目经理

	测试报告
	阶段测试完成后
	项目经理、QA

	测试工作阶段汇报
	里程碑阶段完成前
	项目经理、QA
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